
ANEXO A 0
MANIFESTACION ESCRITA DE ACUERDO A LA FRACCION I ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO
[Lugar y fecha]
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN

 Y DESARROLLO, A.C. 

Km. 0.6 Carretera a La Victoria

Hermosillo, Sonora, México

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. _______________, para la realización de los trabajos de: _______________________________________________________.

En mi nombre y representación del Licitante ___________________, manifiesto que conozco el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería (se anexa relación de planos); el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. me ha proporcionado, así como haber considerado en la integración de mi proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, me serán proporcionados por el propio Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., así como el programa de suministro correspondiente y acepto en todos sus términos las Bases de Licitación, para la realización de los trabajos referidos.

ATENTAMENTE

____________________________________

[Nombre y Firma del representante legal]

____________________________________

[Nombre y Firma del representante legal]
ANEXO A 1
Acreditación de la personalidad jurídica del LICITANTE

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN

 Y DESARROLLO, A.C. 

Km. 0.6 Carretera a La Victoria

Hermosillo, Sonora, México

[Nombre], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta de la presente invitación a concurso y el posible contrato que derivado del procedimiento de evaluación me favorezca, a nombre y representación de: [persona o moral]
	No. concurso:
	

	Descripción:
	

	Registro Federal de Contribuyentes


	

	Nacionalidad:
	

	a) Domicilio

	Calle y número:
	
	Delegación o Municipio:
	

	Colonia:
	
	Entidad Federativa:
	

	Código Postal:
	
	Fax:
	

	Teléfonos:
	
	Correo Electrónico:
	

	b) Acta Constitutiva y sus reformas:

	No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva, o su equivalente en el caso de proveedores extranjeros
	

	Fecha:
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
	

	Relación de accionistas

	Apellido Paterno:
	Apellido Materno:
	Nombre (s):

	

	

	

	

	Descripción del objeto social:
	

	Reformas al Acta Constitutiva:
	

	
	

	c) Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.

	Nombre del Apoderado o Representante:
	
	Escritura Pública número, o el documento que corresponda para el caso de Proveedores extranjeros:
	

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:
	
	Fecha:
	


[Lugar y fecha]

Protesto lo necesario.

[Nombre y Firma del representante legal]

NOTA:

En el caso de resultar con adjudicación favorable, previo a la formalización del contrato, deberá presentar copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo de los documentos señalados en los incisos B) y C) de este formato.

Este formato podrá ser reproducido por cada licitante según sus necesidades de espacio, debiendo respetar íntegramente su contenido y el orden indicado.

La totalidad de este recuadro debe eliminarse de este formato al momento de presentarlo lleno y firmado por el representante legal.

ANEXO A3
Datos básicos del costo de los materiales.
	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
	UNIDAD
	COSTO

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ANEXO A4
Datos básicos del costo del uso de maquinaria.
	MAQUINARIA Y EQUIPO
	UNIDAD
	COSTO

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ANEXO A5
Datos básicos del costo de mano de obra.
	PUESTO
	UNIDAD
	COSTO

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ANEXO A6
Relación de maquinaria y equipo.
	MAQUINARIA Y EQUIPO
	
	MARCA
	CAPACIDAD
	*ALQUILER

**PROPIO
	UBICACIÓN
	FECHA DE PUESTA EN OBRA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ANEXO A7
	LUGAR Y FECHA                                                                                                              HERMOSILLO, SONORA A    DE             DE 2008
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	     PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	CONCEPTO
	CANTIDAD
	UNI
	S     E    M    A    N    A    S

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO A8
	LUGAR Y FECHA                                                                                                                                   HERMOSILLO, SONORA A       DE             DE 2008
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	           PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA


	CONCEPTO
	CANTIDAD
	UNI
	S     E    M    A    N    A    S

	
	
	
	1
	2
	3
	4
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	11
	12
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	14
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ANEXO A9
	LUGAR Y FECHA                                                                                                                                   HERMOSILLO, SONORA A      DE          DE 2008
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES


	CONCEPTO
	CANTIDAD
	UNI
	S     E    M    A    N    A    S

	
	
	
	1
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
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ANEXO A10
	LUGAR Y FECHA
HERMOSILLO, SONORA A    DE            DE 2008


	

	
AREA RESPONSABLE
	
PROGRAMA CALENDARIZADO DE  UTILIZACIÓN DE PERSONAL


	
AREA DE TRABAJO
	
CATEGORIA
	SEMANAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERSONAL OBRERO
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	PERSONAL TECNICO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO A11
	LUGAR Y FECHA
HERMOSILLO, SONORA A    DE                    DE 2008


	


	CONTRATANTE Y NOMBRE DE LA OBRA
	EL CONCURSANTE DECLARA TENER EXPERIENCIA EN LOS CONCEPTOS  INDICADOS EN FORMA GENERICA QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE, EFECTUADOS DENTRO DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS
	DECLARACION DE EXPERIENCIA EN ESTE TIIPO DE OBRAS


	CONTRATANTE Y NOMBRE DE LA OBRA
	LUGAR
	MONTO DEL CONTRATO
	FECHAS DE

INICIACION                                              TERMINACIÓN
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	


ANEXO A13




    


              No.------------------------------
(NUMERO DE ORDEN)

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A. C. (CIAD, A. C.) REPRESENTADO POR EL DR. ALFONSO ANTERO GARDEA BEJAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DESIGNARA COMO “EL PROPIETARIO” Y POR OTRA -----------------------------------------------  A QUIEN SE LE DESIGNARA EN ADELANTE COMO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR   ------------------------------------------- AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

1) El “PROPIETARIO” declara: 

A). Estar constituida conforme a la Ley Mexicana y que sus representantes cuentan con poder suficiente para suscribir el presente contrato de acuerdo con la escritura publica no. 20444 volumen 245 de fecha 4 de de noviembre de 2002, pasado ante la fe del notario numero 16 de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

B). Que  es propietario del inmueble ubicado en la carretera a la Victoria Km. 0.6 y cuenta con el R. F. C. CIA-820316-TI4. 

2) El “CONTRATISTA” declara:

A). Por su parte “EL CONTRATISTA”, con domicilio en ------------------------------------------ y R. F. C. ______________________, manifiesta que es una ----------------------- con capacidad suficiente para desarrollar la obra adjudicada: --------------------------------------------- según orden de servicio ------------------.
B). Que conoce el proyecto de las obras que pretende realizar " EL PROPIETARIO " así como los presupuestos, especificaciones, programa de pagos y avance de obra y lugar en el que se realizaran dichas obras y también las licencias y permisos necesarios de las autoridades respectivas.

C). Que "EL CONTRTATISTA" cuenta así mismo, con personal con la suficiente experiencia y calificación para ejecutar la obra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------, así como los elementos técnicos y capacidad económica necesarios para tal fin.

D). Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y disposiciones complementarias.

C L A U S U L A S 

PRIMERA. OBJETO.-

“EL PROPIETARIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar las obras referidas en la declaración C). de este contrato. 

SEGUNDA. PRECIO.-

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato por la cantidad de ------------------------------------------------------------- mas la cantidad de -------------------------------------------------------------------------------- que corresponde al  15% de I. V. A. haciendo un total de  ---------------------------------.

TERCERA. FORMA DE PAGO.-

“EL PROPIETARIO” se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA”, el precio pactado de este contrato, en la siguiente forma:

A). Se otorgara un anticipo del 30% equivalente a: ------------------------------------------------------------- mas el importe de ------------------------------------------- correspondiente al 15% del I. V. A. haciendo un total de -----------------------------------------------------.

B). Estimaciones de obra (según lo establece el articulo 54 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadas con las Mismas) ajustada a la que se aplicaran los precios unitarios establecidos en el presupuesto que como anexo forma parte de este contrato. De estas estimaciones quincenales se descontara las siguientes cantidades: el treinta por ciento de la estimación para amortizar el anticipo hasta completar el importe del mismo así como el 0.50% en cumplimiento al Art. 191: Inspección y vigilancia de la Ley de Derechos, que establece la SFP.

Si el saldo remanente del anticipo resulta superior al total de las sumas retenidas “EL CONTRATISTA” liquidara a “EL PROPIETARIO” la diferencia a favor de este ultimo.

CUARTA. PLAZO.-
El plazo de  este contrato como el de la ejecución de los trabajos es de ----- días naturales y se inicia el día ------------------------------------------- y se terminara  el día  -----------------------------------.

QUINTA. AMPLIACION DEL PLAZO.-

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, que le fuere imposible a “EL CONTRATISTA”cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que se apoya su solicitud. “EL PROPIETARIO” resolverá en plazo no mayor de treinta días naturales sobre la justificación y procedencia de la mencionada prorroga y en su caso conceder la misma o la que “EL PROPIETARIO” estime conveniente, haciendo las modificaciones correspondientes al programa.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA”está realizando las obras objeto de este contrato de acuerdo con los Programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, “EL PROPIETARIO” comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, los suministros entregados o los insumos utilizados, con el de  los que debieron realizarse en los términos de dicho programa. La obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada, de los suministros entregados y de los insumos utilizados es menor que el de los que debieron realizarse, “EL PROPIETARIO” retendrá en total el uno por ciento de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, la entrega de suministros y la utilización de insumos, hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de “EL PROPIETARIO”  a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. 


Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha pactada en el contrato, también como pena convencional deberá cubrir a “EL PROPIETARIO” la cantidad de dos al millar sobre el monto correspondiente a la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicará sobre los montos a ejecutar del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada día natural de atraso, hasta el momento en que la obra quede concluida a entera satisfacción de “EL PROPIETARIO”.

 Si “EL CONTRATISTA”continúa ejecutando trabajos en el periodo de penalización, deben irse ajustando las penas, descontando los importes de los trabajos que se vayan ejecutando. 

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere  la CLAUSULA DECIMO TERCERA de este contrato.

Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables a “EL CONTRATISTA”; la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijada en el programa de ejecución convenido.

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas, en los párrafos anteriores, “EL PROPIETARIO” podrá exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.  Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL PROPIETARIO”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, EL PROPIETARIO hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “EL PROPIETARIO”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las demás disposiciones  administrativas aplicables opte por rescindir el contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

SEXTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.-
“EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato o conforme a las ordenes de “EL PROPIETARIO” dadas por escrito, este ordenara su reparación o reposición inmediatas con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los que hará por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, “EL PROPIETARIO” si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados, en tanto que no se lleven a cabo dichas reparaciones y sin que esto sea motivo para ampliarse el plazo señalado para su terminación.  Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago por ellos.

“EL CONTRATISTA” deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso de la vía publica.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de la entrega de las obras, serán a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere de inmediato a los requerimientos de “EL PROPIETARIO” este podrá encomendar a un tercero, o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”. “EL PROPIETARIO” podra deducir el importe de tales conceptos, de cualquier cantidad que resulte a favor de “EL CONTRATISTA” o exigir a la fiadora las responsabilidades previstas en la CLAUSULA DECIMO TERCERA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un profesionista competente que deberá conocer ampliamente los proyectos, presupuestos, especificaciones, programa de pagos y de avances de obra, y estará facultado por “EL CONTRATISTA” para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al contrato. “EL PROPIETARIO” podrá solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA”, quien se obliga a designar a otra persona que reúne los requisitos correspondientes.

SÉPTIMA. RESPONSABILIDADES CON TERCEROS.-

A). “EL CONTRATISTA” manifiesta que es empresa establecida, con elementos propios y suficientes para cumplir sus obligaciones a favor del personal que utilice y las demás propias de este contrato. Consecuentemente las relaciones laborales de dicho personal y las de prestación de servicios, por cuanto a los profesionistas que contrate para el cumplimiento de este contrato, serán de su exclusiva responsabilidad, sin que exista nexo o relación alguna entre ellos y “EL PROPIETARIO”.

Cualquier reclamación derivada de dichas labores o servicios, será a cargo de “EL CONTRATISTA”, quien se obliga atenderla por su cuenta y riesgo.

B). Que serán de la exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, cualquier daño o perjuicio que se causen a terceros por la ejecución de las obras, quien responderá de ellos aun cuando las reclamaciones por tal concepto, se presenten a “EL PROPIETARIO”.

OCTAVA. FACULTADES DE “EL PROPIETARIO”.-

A). Exigir que “EL CONTRATISTA” emplee los procedimientos adecuados para que todas las obras materia de este contrato, se desarrollen conforme a los reglamentos y disposiciones vigentes en materia de construcción.

B). Vigilar que “EL CONTRATISTA” ejecute las obras materia de este contrato de acuerdo con los proyectos, presupuestos, especificaciones, programas de pago y de avances de obra, así como, suspender y ordenar la modificación de aquellos trabajos que “EL CONTRATISTA” estuviere realizando fuera de la forma establecida en los términos del contrato.

C). Recabar de “EL CONTRATISTA” la siguiente documentación, como requisito indispensable para la recepción de la obra:

     -
Manuales de uso e instructivo de operación y mantenimiento de los equipos instalados.

     - 
Copias de las facturas y garantías, en su caso, de los equipos mencionados.

     - 
Un juego de planos definitivos, actualizados conforme al estado  final de la obra.

· Los documentos oficiales que amparan el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales de “EL CONTRATISTA”.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

Este contrato esta sujeto a modificaciones de conceptos y cantidades de obra, las cuales se cuantificaran en obra, cualesquier otra modificación será por escrito entre ambas partes.

DECIMA. SUBCONTRATACION.-

Para los efectos del contrato, se entenderá por subcontratación, el acto por el cual “EL CONTRATISTA” encomienda a otra persona o empresa la ejecución de parte de los trabajos, o la utilización de equipos en las obras del presente contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra persona o empresa en los términos del párrafo anterior deberá comunicarlo previamente por escrito a “EL PROPIETARIO”, quien resolverá si acepta o rechaza la subcontratación.

En todo caso de subcontratación el responsable de la ejecución de los trabajos será “EL CONTRATISTA”, a quien se cubrirá el importe de los mismos, el subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”, ni tendrá relación alguna con “EL PROPIETARIO”.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.-
Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en los Art. 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

DECIMO SEGUNDA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-

Cuando a juicio del "propietario" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, presupuesto y programa respectivos, se procederá de la siguiente  forma:

1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.-

A) Si existen conceptos con precios unitarios estipulados en el presupuesto que sean aplicables a los trabajos extraordinarios, “EL PROPIETARIO” queda facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecución y este se obliga  a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieran conceptos con precios unitarios en el presupuesto y “EL PROPIETARIO” considera factible determinar los nuevos precios, con base en los elementos contenidos en el análisis de los precios ya establecidos en los presupuestos, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de “EL CONTRATISTA” y este estará obligado a ejecutar dichos trabajos conforme a tales precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios en la forma establecida en los incisos anteriores, “EL PROPIETARIO” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, y en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador en uno y otro, “EL CONTRATISTA” estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos A), B) y C) “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL PROPIETARIO” y dentro de el plazo de veinte días naturales, someterá a la consideración de este los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato debiendo resolver “EL PROPIETARIO” en un plazo no mayor de treinta días naturales. si ambas partes llegan a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” elaborara un presupuesto de dichos trabajos extraordinarios de acuerdo con los precios unitarios y una vez autorizado dicho presupuesto por “EL PROPIETARIO”, se obliga a ejecutar los mencionados trabajos conforme a los estipulado en este contrato.

En todos estos casos, “EL PROPIETARIO” dará por escrito a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente. En tal forma, tanto los conceptos y sus especificaciones, como los precios unitarios respectivos, quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba y la ejecución de los trabajos extraordinarios. se sujetara en todo caso a lo dispuesto en este contrato en cuanto no se oponga a sus términos.

2.- Trabajos extraordinarios por administración directa.

Si “EL PROPIETARIO” determina no encomendar a “EL CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podrá realizarlos en forma directa o encomendárselos a tercera persona.

DECIMO TERCERA. FIANZA.-

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, “el contratista” se obliga a entregar a “el propietario”, las siguientes fianzas otorgadas por instituciones autorizadas:

A). Para garantizar la correcta aplicación del anticipo, “el contratista” deberá presentar a “el propietario” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo, fianza por el importe de dicho anticipo. Contra la entrega de la fianza por parte de “el contratista”, “el propietario” hará el pago señalado en el inciso a) de la cláusula tercera de este contrato; esta fianza se cancelara cuando haya sido amortizado el importe total de dicho anticipo.

B).  Dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha de notificación del fallo. La fianza de garantía del total de la obra que corresponde al 10% del monto total de obra y estará vigente hasta un año después de la recepción total de las obras por “el propietario”, y responderá tanto de los defectos o vicios ocultos de la construcción como de cualquier responsabilidad que resultara a cargo de “el contratista”, incluyendo las que se deriven de reparaciones, reposiciones o modificaciones a las obras.

La fianza se cancelara solamente por autorización escrita de “el propietario” y cuando “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven de este contrato.

DECIMO CUARTA. REINTEGRACION DE CANTIDADES.-

En caso de que el contratista hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos cantidades las reintegrara de acuerdo al procedimiento señalado en el Art.  55 de la Ley de Obras Públicas y  Servicios Relacionadas con las Mismas.

DECIMO QUINTA. SUSPENSION DE LAS OBRAS.-

“EL PROPIETARIO” tendrá en todo tiempo la facultad de suspender temporal o definitivamente, de acuerdo al Art. 60 de la Ley de Obras Públicas y  Servicios Relacionadas con las Mismas., la ejecución total o parcial de las obras, en cualquier estado en que estas se encuentren con el solo aviso por escrito que al efecto de “EL CONTRATISTA”. 

DECIMA SEXTA. RESCISION.-
Las partes convienen, y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa en que además de lo consignado en la CLAUSULA DECIMO QUINTA anterior, “EL PROPIETARIO” podrá rescindir unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

A) Si previamente al otorgamiento de este contrato, o durante su cumplimiento “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos a “EL PROPIETARIO”, o bien aun cuando siendo reales, estos hayan variado y no hubiere dado aviso de ello a “EL PROPIETARIO” y que tal variación pueda afectar o limitar en cualquier forma, a juicio de “EL PROPIETARIO” el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

B) Si por causa imputable a “EL CONTRATISTA” no se inician las obras objeto del presente contrato en la fecha convenida, o si las mismas se suspenden injustificadamente en forma definitiva o temporal, que pueda afectar al programa o su oportuno cumplimiento a juicio de “EL PROPIETARIO”.

C) Si “EL CONTRATISTA” a juicio de “EL PROPIETARIO", no hace su mejor esfuerzo para lograr el cumplimiento del programa de pagos y avances de obras respectivas.

D) Si en cualquier etapa de los trabajos, “EL CONTRATISTA” no ejecuta la obra o cualquiera de sus partes con estricto apego a los proyectos, presupuestos, especificaciones, programa de pagos y de avances de obra referidos en la declaración A) de este contrato.

E) Si se declaran en quiebra o suspensión de pagos, hace cesión de sus bienes o sufre intervención o embargo civil, mercantil, laboral o fiscal, que puede afectar el cumplimiento de este contrato.

F) Si cede, enajena, fideicomisa o grava en cualquier forma o por cualquier titulo, la totalidad o parte de los derechos de este contrato, o de los trabajos objeto del mismo.

G) Si se niega a reparar o reponer alguna parte de dichos trabajos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL PROPIETARIO”.

H) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter fiscal o laboral.

I) Si subcontrata parte de los trabajos sin sujetarse a lo convenido en este contrato.

J) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL PROPIETARIO” las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

K) En general, por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente contrato y de sus anexos a las leyes y reglamentos aplicables o a las instrucciones de “EL PROPIETARIO” respecto de los trabajos materia del presente contrato.

DECIMO SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.-

Para el caso de rescisión de este contrato extrajudicial o judicial por alguna de las causas previstas en al CLAUSULA DECIMO SEXTA o similares, “EL CONTRATISTA” pagara a “EL PROPIETARIO” una pena convencional igual al 10% de el precio de los trabajos pendientes a ejecutarse. Así mismo, si la rescisión se determina por la realización indebida de los trabajos, la pena convencional será además de la antes establecida, la que corresponda al doble del costo que tengan las reparaciones o modificaciones que hubiere que realizar en las obras. “EL PROPIETARIO” podrá retener el importe de esta pena, de cualquier cantidad que resulte a favor de “EL CONTRATISTA”.

DECIMO OCTAVA. PROCEDIMIENTOS DE RESCISION.-

Si “EL PROPIETARIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en la cláusula que antecede, se lo comunicara en forma fehaciente, a fin que exponga desde luego lo que a sus intereses convengan. Si “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL PROPIETARIO” estima que las mismas no son convincentes, le comunicara por escrito la rescisión. De acuerdo al Art. 61 de Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadas con las Mismas.
DECIMO NOVENA. TERMINACION Y RECEPCION DE LAS OBRAS.-
"EL PROPIETARIO” recibirá las obras total o parcialmente terminadas, a su decisión y arbitrio. El procedimiento a seguir para la entrega y recepción de las obras es el siguiente:

Una vez terminadas, parcial o totalmente las obras materia de este contrato “EL CONTRATISTA” dará aviso  por escrito a “EL PROPIETARIO”, a efecto de que en un  plazo de quince días naturales y previa la verificación de la ejecución de las mismas a satisfacción de “EL PROPIETARIO”, se proceda a levantar constancia por escrito de tal terminación, entrega y recepción de acuerdo a lo establecido en el articulo 64 de Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadas con las Mismas.

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.-

Este contrato fue adjudicado a el “EL CONTRATISTA” de acuerdo al procedimiento de _______________________ establecido en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadas con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA. SOLUCION DE DIFERENCIAS.-

“EL PROPIETARIO” Y “EL CONTRATISTA” harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante la conciliación de voluntades, los desacuerdos o diferencias que surjan entre ellos en relación con el contrato.

Si una vez transcurridos 30 días naturales desde el comienzo de las negociaciones oficiosas, “EL PROPIETARIO” y “EL CONTRATISTA” no hubieran podido resolver amistosamente la diferencia contractual, cualquiera de las partes podrá pedir que sea sometida a los mecanismos formales especificados en las condiciones especiales del contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION.-

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, los otorgantes convienen en someterse a la jurisdicción y competencia de los  tribunales comunes de la ciudad de Hermosillo, Sonora o a decisión de  “EL PROPIETARIO”, de los de la ciudad o distrito judicial en que se realicen las obras y al efecto renuncian a cualquier fuero que por razón de domicilio pudiera corresponderles.

VIGESIMA TERCERA. DOMICILIOS.-
Los otorgantes señalan como sus domicilios convencionales para los efectos del recibo de cualquier notificación o requerimiento, y en general para el cumplimiento de sus obligaciones, y en tanto no hagan nueva designación expresa y por escrito los siguientes:


             EL PROPIETARIO:

  



EL  CONTRATISTA:     


Enterado de su contenido, los otorgantes suscriben este contrato y sus anexos en __________________- a -------------------------------------------------------------------------------

 


ANEXO A14
Carta de sostenimiento de propuesta económica

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN

 Y DESARROLLO, A.C. 

Km. 0.6 Carretera a La Victoria

Hermosillo, Sonora, México
	Presente:


Me refiero a la licitación no.             fechada el  [día, mes, año]  con la que se invita (al) (los) que suscribe (n) a participar en el concurso para la (s) obra (s)  [nombre de la obra].

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de la compañía [nombre de la empresa].
Manifiesto a usted lo siguiente:        


Se ha recogido oportunamente las BASES de la convocatoria, relativas a la preparación y celebración del concurso de que se trata; enterados de su contenido y aceptado íntegramente para tal efecto se ha tomado la debida nota a que nos sujetamos.


Igualmente que se han tomado las providencias a que se contrae en las citadas BASES y que hemos tenido la debida participación de lo tratado y asentado tanto en la (s) minutas de la (s) junta (s) de aclaraciones como de (la) (las) aclaración (es) complementaria (s) que se han generado al respecto, así también declaro que en mi representada posee y conoce la información inicial que se recibió.


Así mismo manifiesto que esta empresa conoce el contenido y los requisitos que establecen la L. A. O. P. S. R. M., su reglamento y las reglas generales para la contratación y ejecución de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, las especificaciones generales de construcción que junto con toda la documentación técnica, aceptan en lo conducente al concurso correspondiente y demás actos que de el se deriven.


De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición con un                                                 importe total de $   [monto en número sin i. v. a.]  mas i. v. a.   (Son:    [monto en letra sin i. v. a.]).
              Cuyo desglose y resumen aparece en el "catalogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición", siendo el plazo de ejecución de                [número de días] días calendario contados a partir de la entrega del anticipo por parte del CIAD. 


La validez de la oferta será de 30 días calendario a partir de la fecha de apertura de propuestas.

Además comunico y manifiesto que mi (s) representante (s) técnico (s) en la obra será (n) el (los) [nombre del representante técnico]

Con cedula profesional (es) no. (nos.) [número cedula profesional]

Expedida (s) por la dirección general de profesiones de la Secretaria de Educación Publica y que conoce (n) toda la documentación legal y técnica a que se sujetara en lo conducente la ejecución de la (s) que se llevara (n) a cabo. Anexo currículum vitae del citado profesionista.

Por ultimo se manifiesta que esta propuesta se presenta integrada a la documentación, según lo requerido por el CIAD.

[Lugar y fecha]

         [Nombre y Firma del representante legal]
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AREA RESPONSABLE
	
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA
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JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO


CIAD, A. C.
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   DIRECTOR GENERAL


CIAD, A. C.
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RELACIÓN DE PLANOS





00 TRABAJOS PREVIOS


Tpr-00 Levantamiento Topográfico





01 ARQUITECTONICOS


Arq-00 Presentación de Proyecto


Arq-01 Planta de Conjunto


Arq-02 Planta Arquitectónica Baja


Arq-03 Planta Arquitectónica Alta


Arq-04 Planta Arquitectónica Azoteas


Arq-05 Cortes Transversales a-a’ y b-b’


Arq-05’ Corte Transversal c-c’


Arq-06 Cortes Longitudinales A-A’ y B-B’


Arq-07 Fachadas


Arq-08 Plano de Albañilería Planta Baja


Arq-09 Plano de Albañilería Planta Alta





02 TERRACERÍA Y OBRA EXTERIOR


Toe-00 Plano de Obra Exterior





03 PROYECTO ESTRUCTURAL


Est-00 Planta de Trazo


Est-01 Planta Cimentación


Est-02 Planta de Firmes


Est-03 Planta Losa de Entrepiso


Est-04 Planta Losa de Azotea


Est-05 Elevación Marcos 1 al 7, A y B


Est-06 Elevación Marcos C al F y Detalles


Est-07 Secciones Losa Entrepiso 1 de 2


Est-08 Secciones Losa Entrepiso 2 de 2


Est-09 Detalle de Nervaduras y Ábacos


Est-10 Trabes Azotea 1 de 2


Est-11 Trabes Azotea 2 de 2


Est-12 Mezanine, Escaleras y Detalles





04 ACABADOS


Aca-01 Acabados Planta Baja


Aca-02 Acabados Planta Alta


Aca-03 Acabados Planta de Azotea


Aca-06 Acabados Bioensayos


Aca-09 Detalles de Tablaroca





05 PUERTAS Y VENTANAS


PyV-01 Localización Puertas y Ventanas


PyV-02 Detalle de Ventanas


PyV-03 Detalle de Puertas


PyV-04 Detalle de Ventanas


PyV-05 Detalle de Ventanas


PyV-06 Detalle de Módulos de Ventanas


PyV-07 Detalle de Ventanas





06 PROYECTO HIDROSANITARIO


IHS-01 Instalación Hidráulica Planta Baja


IHS-02 Instalación Hidráulica Planta Alta


IHS-03 Instalación Sanitaria Planta Baja


IHS-04 Instalación Sanitaria Planta Alta


IHS-05 Isométrico Hidráulico Planta Baja


IHS-06 Isométrico Hidráulico Planta Alta


IHS-07 Isométrico Sanitario Planta Baja


IHS-08 Isométrico Sanitario Planta Baja





08 AIRE ACONDICIONADO


IAAC-01 Instalación de Aires Acond. Planta Baja


IAAC-02 Instalación de Aires Acond. Planta Alta


IAAC-03 Instalación de Aires Acond. Azotea





10 INSTALACIONES ESPECIALES


IHS AM-01 Instalación Hidráulica de Agua de Mar Cruda


IHS AM-02 Instalación Hidráulica de Recirculación de Agua de Mar


IHS AM-02 Isométrico de Instalación Hidráulica de Recirculación de Agua de Mar


























